МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
С.ПОПОВКА ХОРОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО

ПРИКАЗ

26 февраля 2021г **№ 12/1**

Об утверждении дорожной карты реализации проекта адресной методической помощи «500+» в МКОУ школе с. Поповка

В соответствии с Аналитической справкой ПК ИРО от 24.12.2020 года «Результаты мониторинга работы муниципальных органов управления образованием со школами с низкими образовательными результатами и вошедшими в «зону риска»», в связи с участием общеобразовательных учреждений МКОУ средняя школа с. Благодатное, МКОУ школа с. Вознесенка, МКОУ школа с. Поповка в проекте «500+», на основании приказа РУНО от 23 февраля 2021г. №10 «О принятии мер по устранению замечаний по результатам мониторинга работы управления образования, отдела по методической работе со школами с низкими результатами»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую дорожную карту по реализации проекта адресной методической помощи «500+» в МКОУ школе с. Поповка.
2. Руководителю рабочей группы, заместителю директора по УР Шевченко Л. С. обеспечить своевременную реализацию мероприятий по дорожной карте реализации проекта 500+ в МКОУ школе с. Поповка.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы Т. О. Белоусова

С приказом ознакомлен: Л. С. Шевченко

Утверждено приказом
МКОУ школа с. Поповка
№ 12/1 от 26.02.2021г

ДОРОЖНАЯ КАРТА реализации проекта «500+»

№ п\п	Описание действий	Дата реализации	Ответственный	Школьный показатель реализации
1.	Создание рабочей группы по реализации проекта адресной методической помощи «500+» в МКОУ школе с.Поповка	25.02.2021	директор школы.	Создана рабочая группа, утвержден состав группы, назначен руководитель группы по реализации проекта адресной методической помощи «500+» в МКОУ школе с.Поповка
2.	Участие школы в анкетировании для определения рискового профиля	29.01-15.02.2021	заместитель директора по УВР	Директор, 100% педагогов, 75%учащихся 6-9х классов и их родителей (законных представителей) приняли участие в анкетировании.
3.	Анализ рискового профиля школы	01.03.2021-10.03.21	директор школы	Определены рисковые профили с высоким риском для разработки плана мероприятий по повышению качества образования.
4.	Рабочая встреча директора школы, рабочей группы с куратором по вопросам первичного посещения школы и верификации рисковых профилей школы	01.03.2021	директор школы	Прошло первичное посещение школы, проведен анализ рисковых профилей совместно с куратором
5.	Разработка дорожной карты по итогам анализа рисковых профилей школы	март 2021	директор школы	Утверждена дорожная карта по итогам анализа рисковых профилей школы
6.	Выявление обучающихся с рисками учебной неуспешности в классах 6, 7, 8-х классов.	20.03. 2021 - 30.03.2021	заместитель директора по УР	Выявлены обучающиеся с рисками учебной неуспешности в классах 6, 7, 8-х классов
7.	Установление причин учебной неуспешности обучающихся через анкетирование, беседы с психологом, социальным педагогом, учителями, родителями (законными представителями)	30.03.2021-10.04.2021	заместитель директора по УР	Установлены причины учебной неуспешности обучающихся через анкетирование, беседы с психологом, социальным педагогом, учителями, родителями (законными представителями).
8.	Составление индивидуальных планов работы с обучающимися, имеющими риски учебной неуспешности.	01.04.2021-12.04.2021	заместитель директора по УР	Составлены индивидуальные планы работы с обучающимися, имеющими риски учебной неуспешности.

9.	Проведение анкетирования педагогов школы по определению затруднений при организации учебного процесса с детьми с рисками образовательной неуспешности.	31.03.2021
10.	Проведение педагогического совета «Причины и пути преодоления неуспеваемости школьника».	31.03.2021
11.	Проведение самодиагностики на основе рискового профиля школы.	до 26.03.2021
12.	Проведение семинара-практикума «Эффективные подходы, методы, приемы работы с учащимися с рисками неуспешности».	15.04.2021
13.	Участие директора школы, представителей школы в еженедельных вебинарах и консультациях ФИОКО по методическим запросам школ	02.04.2021-15.05.2021
14.	Проведение декады обмена педагогическим опытом в форме взаимопосещения уроков с целью повышения эффективности урока.	15.04.2021-25.05.2021
15.	Участие представителей школы в еженедельных методических вебинарах ФИОКО по педагогическим технологиям	10.03.2021-02.04.2021
16.	Изучение образовательных запросов учащихся и родителей (законных представителей) по формированию учебного плана внеурочной деятельности на 2021\2022 уч.г. с целью построения индивидуальных образовательных траекторий детей с рисками неуспешности.	05.05.2021-31.05.2021
17.	Разработка программ внеурочной деятельности по профилактике учебной неуспешности на 2021\2022 уч.г.	01.06.2021-01.08.2021

заместитель директора по УР	определены затруднения педагогов школы при организации учебного процесса с детьми с рисками образовательной неуспешности.
заместитель директора по УВР	100% участие педагогов в педагогическом совете
директор школы	Проведена самодиагностика. Определены меры, позволяющие повысить качество образования.
заместитель директора по УР	100% участие педагогов в семинаре- практикуме
директор школы	100% участие во всех вебинарах ФИОКО
заместитель директора по УВР	100% участие педагогов школы в декаде обмена педагогическим опытом в форме взаимопосещения уроков с целью повышения эффективности урока.
заместитель директора по УР	Представители школы приняли участие в 100% вебинарах
заместитель директора по УР	Составлен план внеурочной деятельности с на 2021\2022 уч. год с учетом образовательных запросов учащихся и родителей (законных представителей) с целью построения индивидуальных образовательных траекторий детей с рисками неуспешности.
заместитель директора по УР	разработаны рабочие программы внеурочной деятельности по профилактике учебной неуспешности на 2021\2022 уч.г.

18.	Проведение первичного мониторинга наступления позитивных изменений в школе	30.05.2021	заместитель директора по УР	Проведен мониторинг изменений в школе. разместили в ИС МЭДК документы для мониторинга, подтвержденные куратором.
19.	Оснащение образовательной организации компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»	август 2021	директор школы	Открыт кабинет ЦОС
20.	Оснащение школьной библиотеки новыми учебными материалами (учебниками , учебно-методическими пособиями)	май 2021- август 2021	директор школы	Библиотека оснащена новыми учебными материалами (учебниками , учебнометодическими пособиями)
21.	Увеличение скорости подключения к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» до 100 мб/с	май 2021- август 2021	заместитель директора по АХЧ	В школе функционирует скоростной интернет
22.	Оформление зоны отдыха для обучающихся в рекреации на 1 этаже	август 2021	заместитель директора по АХЧ	На 1этаже оформлена зона отдыха для обучающихся
23.	Проведение круглого стола «Повышение учебной мотивации школьников с рисками учебной неуспешности»	26.08.2021	заместитель директора по УР	100% участие педагогов школы в работе круглого стола «Повышение учебной мотивации школьников с рисками учебной неуспешности»
24.	Проведение родительской конференции «Ученик. Школа. Семья»	26.08.2021	заместитель директора по ВР	100% участие педагогов школы и 70% участие родителей (законных представителей) в работе родительской конференции «Ученик. Школа. Семья»
25.	Участие представителей школы в едином методическом дне (2 раза в месяц) для руководящих и педагогических работников школы	15.08.2021-15.11.2021	заместитель директора по УР	Представители школы приняли участие в 100% мероприятий
26.	Участие школьной управленческой команды в серии региональных образовательных событий	август 2021	директор школы	Управленческая команда школы приняла участие в 100% региональных образовательных мероприятий.

27.	Проведение второго этапа мониторинга реализации школьной дорожной карты	01.09.2021-20.09.2021	директор школы	100% мероприятий дорожной карты исполнено (на дату мониторинга 20.09.2021)
28.	Мониторинг наступления позитивных изменений в школе (2 этап). Размещение в ИС МЭДК документов, подтвержденных куратором.	01.11.2021	заместитель директора по УР	Проведен мониторинг изменений в школе, разместили в ИС МЭДК документы для мониторинга, подтвержденные куратором.
29.	Проведение семинара – практикума «Психологопедагогическая поддержка обучающихся с трудностями в обучении»	02.11.2021	заместитель директора по УР	100% участие педагогов школы в работе семинара – практикума «Психологопедагогическая поддержка обучающихся с трудностями в обучении»
30.	Организация информационного и медийного сопровождения проекта. Еженедельное размещение информации о ходе реализации проекта в школе в СМИ, сайте школы, школьной газете.	Март-декабрь2021	заместитель директора по УР	Размещено не менее одной публикации в неделю
31.	Проведение педагогического совета «Мониторинг и оценка результативности принятых мер по снижению уровня учебной неуспешности».	16.12.2021	заместитель директора по УР	100% участие педагогов школы в работе педагогического совета «Мониторинг и оценка результативности принятых мер по снижению уровня учебной неуспешности».
32.	Подведение итогов проекта500+	20.12.2021	директор школы	Видны позитивные изменения